

Formulář příkladu dobré praxe

Registrační číslo projektu	05091711
Název projektu	Paceřice – likvidace odpadních vod dle Výzvy 11/2016 MŽP
Název / obchodní firma zadavatele	Obec Paceřice
Sídlo	Paceřice 100, 463 44 Sychrov
Kontaktní osoba	Ing. Václav Sodomka, +420 724 17 808, obec@pacerice.cz

Téma	Likvidace odpadních vod v obci Paceřice formou DČOV
Název aktivity	Paceřice – likvidace odpadních vod dle Výzvy 11/2016 MŽP
Titulní obrázek	Viz. příloha
Obec	Paceřice
Kontakt	Starosta obce
Příjmení, jméno	Ing. Václav Sodomka
E-mail	obec@pacerice.cz
Telefon	+420 724 17 808
Organizace, které se spolupodílely	Šebesta VHS, v.o.s. – realizační firma Bazénplast s.r.o., Bělá 98, Turnov – subdodavatel technologie Vendulka Grůbelová, IČ: 72661216 – projekční a inženýrské služby
O jakou aktivitu šlo? V čem je výjimečná?	V rámci projektu bylo zrealizováno 38 ks DČOV, z toho 32 ks DČOV o kapacitě 6EO, 4 ks o kapacitě 10 EO a 2 ks do kapacity 25 EO38. Šlo o prvním větší zrealizovaný projekt z Dotačního programu Výzvy 11/2016 SFŽP
Hypertextový odkaz	https://www.sfzp.cz/wp-content/uploads/2018/11/Prezentace_Pace%C5%99ice_likvidace-odpadn%C3%ADch-vod.pdf
Aktivita byla realizovaná od do	Únor 2017 – průzkum zájmu občanů Červenec 2018 – počátek realizace Listopad 2018 - kolaudace
Rozpočet	8,2 mil Kč.

Způsob financování	Dotace SFŽP (68%), vlastní zdroje obce
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem?	Realizace projektu proběhla bez závažnějších problémů, pouze v několika případech došlo ke konfliktům mezi vlastníky nemovitosti a realizační firmou. Důvodem byly především zásahy nutné pro pohyb techniky na pozemku vlastníka. Při vlastním provozu DČOV byl zpočátku u některých občanů problém s dodržováním provozního řádu. Tento stav se průběžně lepší, pouze provozování DČOV u bytového domu, kde je užívání anonymní, jsou stále problémy.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?	Přístup některých provozovatelů neumožňuje přenést část kontroly provozu DČOV na ně, proto obec přistupuje ke kontrolám všech DČOV jednotně, jako kdyby provozovatel kontroly neprováděl. Přenesením plné zodpovědnosti na obec je zajištěn bezchybný provoz DČOV. Tento přístup sebou samozřejmě nese zvýšené náklady.
Poznámky	Samozřejmě vzhledem k desetileté udržitelnosti projektu vznikají obci náklady spojené se zajištěním provozu, kterými jsou např. likvidace kalů, monitorování provozu, pozáruční zásahy, které ve fázi přípravy projektu bylo problematické odhadnout. Po dvou letech provozování DČOV lze konstatovat, že reakce občanů jsou ve skrz pozitivní. I občané, kteří byli zpočátku skeptičtí, v současné chvíli litují, že možnosti nevyužili.
Příloha:	

.....

Datum a podpis – statutárního zástupce organizace

Podpisem souhlasíte se zveřejněním vašeho projektu v databázi dobré praxe na portálu www.rokvobci.cz a s jeho dalším využitím ve zpravodaji a publikacích dobré praxe a to včetně dodaných fotografií, u kterých prohlašujete, že jste autorem, nebo máte oprávnění k jejich poskytnutí SMS ČR k výše uvedenému užití.